



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA PGA

14/02 – distribuição para a equipe do PGA 2010.

18/02 – distribuição para a equipe dos PGA's 2008 e 2005; definição do cronograma, metodologia e sistemática dos trabalhos

18/02 a 16/03 – diagnóstico sobre os principais pontos destacados nos modelos anteriores

02/03 - reunião para discussão da equipe, nivelamento e discussão sobre as informações obtidas

16/03 – análise das sugestões encaminhadas, e elaboração do plano

23/03 – elaboração do plano – síntese das propostas dos PGA's anteriores

30/03 – elaboração do plano – síntese das novas proposições

01/04 - conclusão - fechamento das proposições

05/04 – conclusão - apresentação do plano e minuta de deliberação para apresentar ao CSDPMG.